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Nachkalkulation

Wie rentabel sind Ihre Projekte?
Zuverl@ssige Kostenkontrolle

SchochPROJEKT liefert Innen die notwendigen Kennzahlen
fur Ihre Bauobjekte und bietet Innen damit die optimale
Kostenkontrolle. Eine detaillierte Erfassung der Basisdaten
ermoglicht Ihnen eine umfassende Datenauswertung.
SchochPROJEKT kann Objekte Uber einen bestimmten Zeit-
raum oder Uber die gesamte Bauzeit auswerten. Zu jedem
Auftrag (und Nachtrag) kann ein Budget hinterlegt
werden, damit Sie feststellen kbnnen, ob sich die Auftrage
innerhalb der budgetierten Zahlen bewegen.

Umfangreiche Auswertungen

Samtliche Auswertungen sind als Ubersicht oder detaillierte
Listen moglich. Die Auswertungen werden nach frei de-
finierbaren Kriterien gefiltert und selektioniert. Von der
einfachen Monteuren-Stunden-Liste, Uber die kompakte
und informative Chef-Ubersicht bis hin zur komplexen
Detail-Analyse bleiben keine Auswertungswuinsche offen.
Ausserdem lassen sich benutzerdefinierte Listen an
Microsoft Excel Ubergeben. Wichtige und vertrauliche
Bereiche (z.B. Lohndaten) k&dnnen mit einem Passwort

Ausserdm lassen sich simtliche Auswertungen detailiert fil- geschutzt werden.

tern, z.B. nach Projektleiter, Datum, Konto oder Abteilung.
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SchochPROJEKT

Nachkalkulation und Kostenkontrolle

m  Auffrags- und Budgetverwaltung m  Auffrédge sind deaktivierbar und kédnnen dann nicht
B Mandantenfdéhig - z. B. fir die Verwaltung mehrerer mehr bebucht werden

Profit-Center oder Betrieben = Umfangreiche Auswertungen und Analysen
m Diverse inferne Schnittstellen (SchochAUFTRAG, m  Umfangreiche Export-Funktionen in Microsoft Excel

SchochZEIT, SchochMATERIAL, SchochSERVICE ) # Ubernahme der Adressen aus SChochAUFTRAG
¥ Budgetverwalfung (auch terminiert méglich) B Zugriff auf Artikelstamm von SchochAUFTRAG

= Einfaches Handling (erfassen, mutieren, I6schen = Stunden als produktiv und unproduktiv auswertoar

und suchen von Datensatzen) m  Passwortgeschutzte Bereiche

m Zeiterfassung intfern oder via Import von
SchochSERVICE

= Zu Hauptauftrédgen sind beliebig viele Nachtrage
moglich

- . .
Belegerfassung intern oder via Import von m Baufortschritt gemass Budgetvorgabe

Sage 50 (Sesam)

5 NAKA- Auswertung pf - Adobe Resder [BEI==)
[Dstei_Bearbeiten_Anasige Fenster_Fitfe S
) "
BRem| @iz eO®[=]]|5 0|22 | Kommentar | Freigeben
Objekt-Auswertung Detailliert vom 01.04.2004 bis 31.05.2004 sete: 1 Objekt-Auswertung Detailliert vom 01.04.2004 bis 31.05.2004 sete:2
Druckdatum: 05.05.2004 09:30:27 fonsbereich der Objekte: von 0 bis 9999999999 Druckdatum: 05.05.2004 09:30:27 fonsbereich der Objekte: von 0 bis 9999999999
85321 Hotel *Krone”, 8340 Hadllkon 85321 Hotel "Krone”, 8340 Hadlikon (Fortsetzung)
Bauleiter: Markus Kaufmann Baufortschritt geméss Budget: Stunden = 20% Kosten = 47%  Zeitraum = 69% Detai-Auswertung der Zeit-Daten:
) Datm Nommer Mitarbeiter StdAnzahl  StdBetrag km Anzahl kmKosten ~Spesen Berag
S Veauchnt Efs  +Boege SuiAncehl SidBekwp kminzed kmKosken Spesen varisblo Kosken 07.04.2004 1002 Markus Kaufmann 850 108800 000 000 000 1088.00
Selektionsbereich 1000000 947055 300865 11250 685960 000 000 000 9868.25 08.04.2004 1002 Markus Kaufmann 650 83200 000 000 000 83200
Seit Baubeginn 1000000 947055 1095735 18500 1174185 000 000 000 2269920 Total 04.2004 (AVOR) 1500 192000 000 000 000 182000
Budget 1620000 63950 31975.00 48175.00 Total Belegart AVOR 1500 192000 000 000 000 192000
‘Akontovorschlag Deckungsbeitrag / Budget Kennzahlen 11.04.2004 1257 Daniel Maller 550 40865 000F 0.00 0.00 408 65
/Anzahl Nachtrage: keine Deckungsbeitrag CHF 36'050.80 Umsatz/h: 12205 12.04.2004 1002 Markus Kaufmann 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
variable Kosten: 22'699.20 Deckungsbeitrag in %: 61.35% Material/h: 58.90 Total 04.2004 (1B) 550 408 65 000 000 000 40865
bereits Vemrechnet 10000.00 Deckungsbeitrag Budget:  18.00% Wertschopfung: ~ 63.15 Total Belegart 18 550 40865 000 000 000 40865
verrechenbare Leistungen 12'699.20 Auftragssumme Budget: 58750.00 Mat/Arbeltin%:  48/52 07.04.2004 1257 Daniel Maller 850 63155  000F 000 000 63155
- - : 07.04.2004 1803 Jarg Hufschmied 850 18479 000 000 000 184.79
Gewinn: 46.10% 27'088.95 Termin-Anfang: 01.01.2004 Termin-Ende: 30.06.2004 08,04 2004 e e Py oo g 63155
= = = = 08.04.2004 1803 Jirg Hufschmied 850 18479 000 000 000 18479
- 09.04.2004 1803 Jirg Hufschmied 850 18479 000 000 000 18479
S o BRI TR URRN S D 3 B ot Total 04.2004 (INST) 4250 181745 000 000 000 1817.45
TR0% H Projekdeter b4 1 Rk Wit Kot £20% | Doigioven 05.05.2004 1257 Daniel Maller 850 63155 000 000 000 631.55
0.4% 1 EncetKosten 05.05.2004 1803 Jrg Hufschmied 850 18479 000 000 000 18479
’ 06.05.2004 1257 Daniel Miller 850 63155 000 000 000 63155
| - ? = B ]t \ 06.05.2004 1803 Jirg Hufschmied 850 18479 000 000 000 18479
e y 07.05.2004 1803 Jarg Hufschmied 850 184.79 0.00 0.00 0.00 18479
Stunden o (3 Total 052004 (INST) 4250  1817.45 000 000 000 1817.45
Baisungen —— Total Belegart INST 8500 363495 000 000 000 3634.95
Verrechnet 09.04.2004 1002 Markus Kaufmann 250 32000 000 000 000 320,00
Budgel LA I 10.04.2004 1002 Markus Kaufmann 450 57600 000 000 000 576.00
T Total 04.2004 (TB) 700 89600 000 000 000 896.00
Ko Sith_Saisvcil_Hashes Sohokosn,_ Sk bl fbokn_Syoers___Bakg To Parsonikosen s s om oo oo seeses
Lehriing-1.Jahr 453% 51.00 74664  1007.76  1108.74 000 000 000 1108.74 8 . ; - . .
Monteur 351% 3950 197620 266783 293485 000 000 000 293485 Detaii-Auswertung der Material-Daten:
Projektieiter 196% 2200 18940 256015 281600 000 000 000 2816.00 =
Total Kategorie 100.0% 11250 461925 623575 685960 000 000  0.00 6859.60 C Belegel Einosk Koeten (Satiating) elog N Mergo ] Enoekpreis § Zcach i) Béiag
Zoit Beleg Art StdAnteil  StdAnzahl  Herstelung Selbstkosten  Sid Betrag km Anzahl km Kosten  Spesen Betrag 04.05.2004 O L L foong
Belegart AVOR 133% 15.00 1293.00 174555 1920.00 000 0.00 0.00 1920.00 Total HHZII-KV 96.25 108.30
Belegart 1B 49% 550 27517 37147 408.65 000 0.00 0.00 40865
Belegart INST 756% 85.00 244768 3304.12 3634.94 000 0.00 000 363494 +Belege Material (Belastung) Beleg Menge Einzelpreis Zuschlag Betrag
Belegart TB 62% 700 60340 81459  896.00 000 000 000 896.00 07.04.2004 3000 S [3162] (M1) OttoFischer R3777935 5311 B3356 100 32655 12.50% 367.35
Total Belege 100.0% 11250  4619.25 623575  6859.60 0.00 0.00 0.00 6859.60 09.04.2004 3000 S [3162] (M1)Rital R36532 15 B5960 100 145335 12.50% 1635.00
Monat StdAntel  StdAnzahl Herstelng Sebstkosten  Std Betrag km Anzahl kmKosten  Spesen Betrag Total 04.2004 1779.90 200235
042004 (Apri) 622% 7000 339541 458368 504212 000 000 000 5042.12 05.05.2004 3000 S [3162) (M1) Bruno Winterhalter R56783453 52¢ B4567 100 34620 12.50% 389.50
052004 (Mai) 378% 4250 122384 165206 181747 000 000 000 1817.47 05.05.2004 3000 S [3162] (M1) Otto Fischer R 3794256 5686 B4578 100 45200 1250% 508.50
Total Monat 100.0% 11250 461925 623575 685960 000 000  0.00 6859.60 Total 052004 798.20 898.00
Mitarbeiter StdAnteil  StdAnzahl Herstelng Sebstkosten  Std Betrag km Anzahl kmKosten  Spesen Betrag Total Material i) 290035
Daniel Maller 351% 3950 197620 266783 293485 000 000 000 293485 ~Belege Erls (Elos) Beleg  Menge Einzelpreis Zuschlag Betrag
Jorg Hufschmied 45.3% 5100 74664 100776 110874 000 000 000 Hos74 30.04.2004 6000 S [6000] (M1) Akonto-Rechnung (35673) B4527 100 947055 000% 947055
Markus Kaufmann 196% 2200 18940 256015 281600 000 000 000 2816.00 Total 04.2004 947055 947055
Total Mitarbeiter 100.0% 112.50 4619.25 6235.75 6859.60 0.00 0.00 0.00 6859.60 Total Erios 9470.55 9470.55
Zusammenzug der Material-Daten:
. - *Bolege Debitoren (Verrechnet) Beleg  Menge Einzelpreis Zuschlag Betrag
e v Bty e zischisg DRl s ik 01.04.2004 1050 S [1050] (M1) Akonto-Rechnung (35673) B4521 100 10000.00 0.00% 10000.00
+Belege (Belastung) ~ Einzel-Kosten 04% 9625 108.30 7
otal 04.2004 10000.00 10000.00
+Belege (Belastung) Material 11.4% 2578.10 290035 o ren 10000.00 Fry
-Belege (Elds) Enios 37.1% 947055 947055 Debito g -
“Belege (Vemechnet) Debitoren 39.1% 10000.00 10000.00 +Belege Sonderkosten (Budget) Boeg  Menge Eizelpreis Zuschiag Betrag
+Belege (Budget) Sonderkosten 12.0% 2730.00 307125 13.04.2004 30000 Leuchten-Lieferung (Tulux 2560) 123 3500 7800 12.50% 307125
Total Konten-Gruppierung 100.0% 24874.90 26550.45 Total 042004 273000 307125
Monat it Zuschlag) i Zuschlag) i Zuschiag) Budget Total Sonderkosten 2730.00 3071.25
042004 (Apri) 666% 177990 200235 1000000 1000000 947055 947055 307125
052004 (Mai) 334% 89445 100630 000 [ 000 000 000 ey lovlek
Total Monat 100.0% 267435  3008.65 10000.00 1000000  9470.55  9470.55 307125
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Nachkalkulation

Schnittstellen

Diverse Importmdbglichkeiten

Dank der direkten Ubernahme der Finanzbuchhaltungs-Da-
ten aus Sage 50 lassen sich lhre Debitor- und Kreditorda-
ten direkt in die Auswertungen Ubernehmen. Sie sehen also
auf einen Blick, wie viel Sie bei einem Auftrag bereits ver-
rechnet haben, wie viel davon bezahlt wurde und was Sie
den Auftrag gekostet hat.

Ausserdem haben Sie die Mdglichkeit, die Zeiterfassungen
direkt aus SchochZEIT zu Ubernehmen. Dort erfassen lhre
Mitarbeiter die Zeiten gleich selber, damit Sie einen mdg-
lichst geringen Aufwand haben und damit selber viel Zeit
sparen.

Auch die elektronischen Rechnungen lassen sich via
SchochE-RECHNUNG in die Nachkalkulation Ubernehmen.
Falls diese Module nicht vorhanden sind, besteht naturlich
auch die Méglichkeit, alle Buchungen manuell in Schoch-
PROJEKT auszufuhren,

SchochAUFTRAG

automatischer Datenabgleich

SchochZEIT

SchochE-RECHNUNG

™
—

SchochPROJEKT
Nachkalkulation

Exportmdoglichkeiten in die Lohnbuchhaltung

Die erfassten Stunden der Mitarbeiter, die entweder via
SchochZEIT importiert oder direkt eingegeben wurden, las-
sen sich bequem in die Lohnbuchhaltung von Sage 50 ex-
portieren. So werden auch hier Doppelerfassungen vermie-
den und die mégliche Fehlerquote sinkt auf ein Minimum.
Bestimmte Bereiche von SchochPROJEKT lassen sich mit ei-
nem Passwort schltzen. Dies ist beispielsweise besonders
nUtzlich, wenn die Projektleiter ihre Projekte auswerten dur-
fen, aber die Lohndaten der Mitarbeiter nicht sehen dur-
fen. So lasst sich auf die Lohndaten, oder auf andere sen-
sible Daten, ein Passwort setzen.

Sage 50 (Buchhaltung)

Auswertungen

schoch-informatik.ch
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SchochPROJEKT

Auswertungen

Stunden auswerten

SchochPROJEKT bietet eine detailierte Auswertungen der
geleisteten Stunden; einerseits nach Mitarbeiter, anderer-
seits nach Projekt aufgelistet. Die Auswertung nach Mitar-
beiter zeigt, wann wo gearbeitet wurde; so ist auf den ers-
ten Blick ersichtlich, wie lange ein Mitarbeiter auf welcher
Baustelle gearbeitet hat, und ob er die Sollzeit pro Monat
erfullt hat.

Die Stundenliste nach Objekt zeigt, wann welcher Mitar-
beiter auf einem bestimmten Projekt gearbeitet hat.

Zusammengezogene Auswertungen

Projekte (Auftrdge) auswerten

FUr Projekte gibt es diverse Auswertungen. In der Ob-
jekt-Analyse sieht man auf einen Blick, wie viel der Auftrag
bis jetzt gekostet hat. Dadurch hat man direkt einen Akon-
tovorschlag. Ausserdem ist ersichtlich, was schon verrech-
net wurde und wie viel davon bereits bezahlt wurde.
Nebst den Kosten sieht man auch, welche Mitarbeiter wie
lange auf dem Projekt gearbeitet haben und welches Ma-
terial darauf verbucht wurde.

SchochPROJEKT beinhaltet verschiedene Auswertungen. Dazu stehen diverse Filter zur Verfugung; die Auswertungen kén-

nen als Ubersicht oder detailliert gedruckt werden. Zusétzlich besteht die Mdglichkeit, bestimmte Auswertungen selber zu

definieren.

Auftrage-Liste

Auftragz-Liste  Baufihrer
Arbeitzart-Liste  Stunden  Mitarbeiter
Arbeitzart-Liste Stunden  pro Objekt
Stunder-Liste  Mitarbeiter  Ubersicht

Auftrags-ort

Stunden-Liste  Mitarbeiter  Dietailiert Abteilung

Zeit-Guthaben  Mitarbeiter  Obersicht
Zeit-Guthaber  Mitarbeiter  Detaillisrt
Stunden-Lizste  Objekt [bersicht
Stunden-Liste  Objekt Detailliert
Objekt-Analyse Ubersicht
Objekt-analyse

B aufuhrer

Arbeitzart

Zuzammenzug
Detailliert

Objekt-Analyze Chef-Ubersicht

Akontovorzchlag-Liste

Esterne Buchhaltung Belegdaten

Esterne Buchhaltung Yerteilzchiizzel

Fehlerprotokoll manuelle Belege

Fehlerprotokoll Fibu-Beleqe
Chef-Ubersicht

il eivuedeee

Encelanalyee

Auftragz-Typ

Auftrags-Status

Auftrags-Sparte

Gruppierung

Wizualizierung

voh/biz D atum
won/biz Objekt

voh/biz Konto

van/bis Mitarbeiter ID

IF'ru:u:Iukti\-'e Auftrage

I.-'l'«ktivierte Auftrage

| <tille
| <l
| <tille>

| <tille>
| <l

IEaufi.jhrer

Lef Ll Led Lef Lef Ll Le] Lef Lo

Igrafische Darstellung

¥ fiir jedes Objekt neus Seite Yorgaben

|n1_na_2m3 |3n.na_2n13

|n |9999999999

C‘ﬁ Drucken

|n |9999999999

IE!E!EISSSSE!SS " Schlieszen
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Objekt-Auswertung Detailliert vom 01.04.2012 bis 31.05.2012 Seite: 1

Druckdatum: 05.05.2012 09:30:27 Selektionsbereich der Objekte: von 0 bis 9999999999

85321 Hotel "Krone", 8340 Hadlikon

Bauleiter: Markus Kaufmann Baufortschritt geméss Budget: Stunden =29% Kosten =47% Zeitraum = 69%
Ubersicht Verrechnet Erlos +Belege Std Anzahl  Std Betrag km Anzahl km Kosten  Spesen variable Kosten
Selektionsbereich 10000.00 9470.55 3008.65 112.50 6859.60 0.00 0.00 0.00 9'868.25
Seit Baubeginn 10000.00 9470.55 10957.35 186.00 11741.85 0.00 0.00 0.00 22'699.20
Budget 16200.00 639.50 31975.00 48'175.00
Akontovorschlag Deckungsbeitrag / Budget Kennzahlen
Anzahl Nachtrage: keine Deckungsbeitrag CHF:  36'050.80 Umsatz/h: 122.05
variable Kosten: 22'699.20 Deckungsbeitrag in %: 61.35% Material/h: 58.90
bereits Verrechnet: 10'000.00 Deckungsbeitrag Budget:  18.00% Wertschoépfung: 63.15
verrechenbare Leistungen: 12'699.20 Auftragssumme Budget: 58'750.00 Mat./Arbeit in %: 48/52
Gewinn: 46.10% 27'088.95 Termin-Anfang: 01.01.2012 Termin-Ende: 30.06.2012

Std pro Kategorie Std pro Belegart Std pro Monat Std pro Mitarbeiter Material-Verteilung Material pro Monat
45.3%  Lehrling-1.Jahr 75.6%  INST 62.2%  04.2004 (April) 45.3%  Jurg Hufschmied 39.1%  Debitoren 66.6%  04.2004 (April)
35.1%  Monteur 13.3% AVOR 37.8%  05.2004 (Mai) 35.1%  Daniel Miller 37.1% Erés 334%  05.2004 (Mai)
19.6%  Projektleiter 62% TB 19.6%  Markus Kaufmann 12.0% ' Sonderkosten

49% 1B 11.4%  Material

0.4% | Einzel-Kosten

—

. IR AP, . = . I
e | | el S JO— Y _—

Stunden 4 05
Belastungen
Erlés
Verrechnet
Budget
Zusammenzug der Zeit-Daten:
Kategorie Std Anteil  Std Anzahl Herstellung Selbstkosten  Std Betrag km Anzahl km Kosten  Spesen Betrag
Lehrling-1.Jahr 45.3% 51.00 746.64 1007.76 1108.74 0.00 0.00 0.00 1108.74
Monteur 35.1% 39.50 1976.20 2667.83 2934.85 0.00 0.00 0.00 2934.85
Projektleiter 19.6% 22.00 1896.40 2560.15 2816.00 0.00 0.00 0.00 2816.00
Total Kategorie 100.0% 112.50 4619.25 6235.75 6859.60 0.00 0.00 0.00 6859.60
Zeit-Beleg-Art Std Anteil  Std Anzahl  Herstellung Selbstkosten ~ Std Betrag km Anzahl km Kosten  Spesen Betrag
Belegart AVOR 13.3% 15.00 1293.00 1745.55 1920.00 0.00 0.00 0.00 1920.00
Belegart IB 4.9% 5.50 27517 371.47 408.65 0.00 0.00 0.00 408.65
Belegart INST 75.6% 85.00 2447.68 3304.12 3634.94 0.00 0.00 0.00 3634.94
Belegart TB 6.2% 7.00 603.40 814.59 896.00 0.00 0.00 0.00 896.00
Total Belege 100.0% 112.50 4619.25 6235.75 6859.60 0.00 0.00 0.00 6859.60
Monat Std Anteil  Std Anzahl Herstellung Selbstkosten  Std Betrag km Anzahl km Kosten  Spesen Betrag
04.2012 (April) 62.2% 70.00 3395.41 4583.68 5042.12 0.00 0.00 0.00 5042.12
05.2012 (Mai) 37.8% 42.50 1223.84 1652.06 1817.47 0.00 0.00 0.00 1817.47
Total Monat 100.0% 112.50 4619.25 6235.75 6859.60 0.00 0.00 0.00 6859.60
Mitarbeiter Std Anteil  Std Anzahl  Herstellung Selbstkosten ~ Std Betrag km Anzahl km Kosten  Spesen Betrag
Daniel Muller 35.1% 39.50 1976.20 2667.83 2934.85 0.00 0.00 0.00 2934.85
Jurg Hufschmied 45.3% 51.00 746.64 1007.76 1108.74 0.00 0.00 0.00 1108.74
Markus Kaufmann 19.6% 22.00 1896.40 2560.15 2816.00 0.00 0.00 0.00 2816.00
Total Mitarbeiter 100.0% 112.50 4619.25 6235.75 6859.60 0.00 0.00 0.00 6859.60
Zusammenzug der Material-Daten:
Material-Beleg-Art Konten-Bezeichnung Konten-Verteilung Betrag ohne Zuschlag Betrag mit Zuschlag
+Belege (Belastung) Einzel-Kosten 0.4% 96.25 108.30
+Belege (Belastung) Material 11.4% 2578.10 2900.35
- Belege (Erlos) Erlds 37.1% 9470.55 9470.55
*Belege (Verrechnet) Debitoren 39.1% 10000.00 10000.00
+Belege (Budget) Sonderkosten 12.0% 2730.00 3071.25
Total Konten-Gruppierung 100.0% 24874.90 25550.45
Monat Belastungen (ohne/mit Zuschlag) Verrechnet (ohne/mit Zuschlag) Erlés (ohne/mit Zuschlag) Budget
04.2012 (April) 66.6% 1779.90 2002.35 10000.00 10000.00 9470.55 9470.55 3071.25
05.2012 (Mai) 33.4% 894.45 1006.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Monat 100.0%  2674.35 3008.65 10000.00 10000.00 9470.55 9470.55 3071.25




Objekt-Auswertung

Druckdatum: 05.05.2012 09:30:27

Detailliert vom 01.04.2012 bis 31.05.2012

Selektionsbereich der Objekte: von 0 bis 9999999999

Seite: 3

Nachkalkulation

85321 Hotel "Krone", 8340 Hadlikon (Fortsetzung)

Detail-Auswertung der Zeit-Daten:

Datum Nummer Mitarbeiter Std Anzahl
09.04.2012 1002 Markus Kaufmann 8.50
10.04.2012 1002 Markus Kaufmann 6.50
Total 04.2012 (AVOR) 15.00
Total Belegart AVOR 15.00
13.04.2012 1257 Daniel Miller 5.50
14.04.2012 1002 Markus Kaufmann 2.00
Total 04.2012 (IB) 7.50
Total Belegart IB 7.50
09.04.2012 1257 Daniel Miiller 8.50
09.04.2012 1803 Jurg Hufschmied 8.50
10.04.2012 1257 Daniel Miiller 8.50
10.04.2012 1803 Jirg Hufschmied 8.50
11.04.2012 1803 Jirg Hufschmied 8.50
Total 04.2012 (INST) 42.50
07.05.2012 1257 Daniel Miiller 8.50
07.05.2012 1803 Jurg Hufschmied 8.50
08.05.2012 1257 Daniel Miiller 8.50
08.05.2012 1803 Jurg Hufschmied 8.50
09.05.2012 1803 Jurg Hufschmied 8.50
Total 05.2012 (INST) 42.50
Total Belegart INST 85.00
11.04.2012 1002 Markus Kaufmann 2.50
12.04.2012 1002 Markus Kaufmann 4.50
Total 04.2012 (TB) 7.00
Total Belegart TB 7.00
Total Personalkosten 114.50
Detail-Auswertung der Material-Daten:
+ Belege Einzel-Kosten (Belastung)
06.05.2012 4095 Kassenbeleg Windlin Hinwil (1543)
Total 05.2012
Total Einzel-Kosten
+ Belege Material (Belastung)
09.04.2012 4000 S [3162] (M1) OttoFischer R3777935 5311
11.04.2012 4000 S [3162] (M1) Rital R36532 15
Total 04.2012
07.05.2012 4000 S [3162] (M1) Winterhalter Fenner R56783453
07.05.2012 4000 S [3162] (M1) Otto Fischer R 3794256 5686

Total 05.2012
Total Material

- Belege Erlos (Erlos)

02.05.2012 3000 S [6000] (M1) Akonto-Rechnung (35673)
Total 05.2012
Total Erlos

* Belege Debitoren (Verrechnet)

03.04.2012 1100 S [1050] (M1) Akonto-Rechnung (35673)
Total 04.2012
Total Debitoren

+ Belege Sonderkosten (Budget)

15.04.2012 30000 Leuchten-Lieferung (Tulux 2560)
Total 04.2012
Total Sonderkosten

Auswertung komplett

Std Betrag km Anzahl km Kosten

1088.00

832.00
1920.00
1920.00

408.65
256.00
664.65
664.65

631.55
184.79
631.55
184.79
184.79
1817.45
631.55
184.79
631.55
184.79
184.79
1817.45
3634.95

320.00
576.00
896.00
896.00
7115.60

Beleg
523

Beleg

B3356
B5960

B4567
B4578

Beleg
B4527

Beleg
B4521

Beleg
123

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Menge
1.00

Menge

1.00
1.00

1.00
1.00

Menge
1.00

Menge
1.00

Menge
35.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Einzelpreis
96.25
96.25
96.25

Einzelpreis
326.55
1453.35
1779.90
346.20
452.00
798.20
2578.10

Einzelpreis
9470.55
9470.55
9470.55

Einzelpreis
10000.00
10000.00
10000.00

Einzelpreis
78.00

2730.00
2730.00

Spesen

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Zuschlag
12.50%

Zuschlag

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

Zuschlag
12.50%

Zuschlag
0.00%

Zuschlag
12.50%

Betrag

1088.00

832.00
1920.00
1920.00

408.65
256.00
664.65
664.65

631.55
184.79
631.55
184.79
184.79
1817.45
631.55
184.79
631.55
184.79
184.79
1817.45
3634.95

320.00
576.00
896.00
896.00
7115.60

Betrag

108.30
108.30
108.30

Betrag

326.55
1453.35
1779.90

346.20

452.00

798.20
2578.10

Betrag
10654.35
10654.35
10654.35

Betrag
10000.00
10000.00
10000.00

Betrag

3071.25
3071.25
3071.25




SCHOCH

INFORMATIK

genial einfach
einfach genial

Weitere Auskiinfte bei: Telefon 044 938 00 28
Schoch Informatik Hinwil AG Telefax 044 938 00 29
Untere Bahnhofstrasse 25 www.npkelektro.ch
CH-8340 Hinwil info@npkelektro.ch
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